

INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERIA DEL AÑO 2024

Número de contrataciones incluidas en la <b>propuesta inicial</b> de la dependencia referida contenida en el Plan de Contratación del año 2024	Número de contrataciones incluidas en la propuesta inicial de la dependencia referida contenida en el Plan de Contratación del año 2024, <b>con expediente aprobado</b> en el año 2024	Número de contrataciones incluidas en la propuesta inicial de la dependencia referida contenida en el Plan de Contratación del año 2024, <b>sin expediente aprobado</b> en el año 2024
<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
En su caso, número expedientes aprobados <b>con modificaciones</b> sobre lo previsto en el Plan de Contratación del año 2024 para la dependencia referida y motivos por los que dichos modificaciones han tenido lugar		
<b>5</b>		
<p>1 Escuelas de salud: Varía el importe definitivo del valor estimado en 11.345,00 € al alza</p> <p>2 Festivales de juegos: Varía el importe definitivo del valor estimado en 43.000,00 € al alza</p> <p>3 NEXTG - Consultoría especializada turismo y deporte: Varía el importe definitivo del valor estimado en 23.000,00 € a la baja – y la duración de 3 a 1 año.</p> <p>4 NEXTG - Redacción y Dirección obra: Sólo se ejecuta una redacción de proyecto: 13.548,13€ - contrato menor</p> <p>5 NEXTG - Dotación de espacios deportivos: Varía el importe definitivo del valor estimado en 210.000 € al alza y el procedimiento de contratación, al ser contrato de obra</p>		
En su caso, <b>motivos</b> de las contrataciones incluidas en el Plan <b>sin expediente aprobado</b> en el año 2024		
Las 8 contrataciones no realizadas están incluidas en un Subproyecto de financiación NEXTGENETARION que va con retraso en la obtención de permisos y autorizaciones		
En su caso, número <b>contrataciones no incluidas en la propuesta inicial</b> de la dependencia referida contenida en el Plan de contratación del año 2024, pero aprobadas durante el año 2024 y <b>motivo</b> por el que no se incluyeron y por el que debieron aprobarse sin demora ese año		
<b>4</b>		
<p>1 Suministro de material Deportivo – SARA. Contratación que no se prorrogó (por error) que preciso de una nueva licitación.</p> <p>2 Sistema Dinámico de Adquisición de servicios de Multiaventura. Se ideó su licitación en este sistema de racionalización en el año 2024</p> <p>3 Patrocinio deportivo – NSP. Se decidió su contratación en el 2024</p> <p>4 Servicio de organización del Circuito de carreras populares. Tramitación anticipada para 2025</p>		
En su caso, otros extremos que desde la dependencia se consideren necesarios para la mejora de la gestión contractual o que se estimen convenientes por cualquier circunstancia		
-		
Grado de cumplimiento de las contrataciones incluidas en la propuesta el inicial del Plan de Contratación del año 2024 para la dependencia referida: expedientes incluidos en el Plan y aprobados en 2024. Marcar la opción que proceda.		
Valoración de la evaluación (grado de cumplimiento)		
<input type="checkbox"/> Baja (grado de cumplimiento igual o inferior al 35%). <input checked="" type="checkbox"/> Media (grado de cumplimiento superior al 35% e igual o inferior al 70%). <input type="checkbox"/> Alta (grado de cumplimiento superior al 70% e inferior al 100%). <input type="checkbox"/> Excelente (cumplido en su totalidad, esto es, el 100%).		

Código Seguro De Verificación	3ewEqm8jHmtYGCVM1py/4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Antonio Garcia Alcaina - Diputado Delegado Area de Deportes Vida Saludable y Juventud	Firmado	11/02/2025 10:11:46
Observaciones		Página	1/1
Uri De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/3ewEqm8jHmtYGCVM1py%2F4Q%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/3ewEqm8jHmtYGCVM1py%2F4Q%3D%3D</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

